ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Por este medio se da por concluido el proyecto <u>Sistema Pesquero</u>, bajo las siguientes condiciones y entregables autorizados:

1. Información del Proyecto

Fecha de Fin del Proyecto: Fecha en la que se da por concluido el proyecto formalmente	13/Abril/2022
Beneficios Alcanzados: Lista de beneficios identificados hacia el final del proyecto. Puede darse el caso de tener más beneficios de los que originalmente fueron planteados	Desarrollo del proyecto para implementar óptimamente un sistema Web, para mejorar el funcionamiento de los procesos de venta en la empresa • Atraer a más clientes para que compren en la empresa por medio de una plataforma confiable. • Obtener el desarrollo del Sistema Pesquero • Comprender y aplicar los conocimientos investigados y aprendidos

2. Resultados y Entregables

Resultados Finales del Proyecto: Enumeración de las condiciones o indicadores finales del proyecto. Comparación contra los objetivos iniciales, indicadores de control finales (en tiempo, costo y alcance), etc.	 Se desarrolló un sistema web capaz de eficientizar los proceso No se superó el presupuesto calculado de \$100,000 El proyecto cumple con las funcionalidades necesarias solicitadas por la empresa Prototipo S.A de C.V 		
Lista de Entregables: Enumeración de los principales entregables con sus fechas de aceptación, así como el(los) responsables de su aprobación.	 Entregables y/o Documentación Plantilla modelo de procesos del negocio Tabla de requerimientos funcionales y no funcionales Plantilla de requerimientos del sistema Cronograma de actividades Diagrama de diseño de interfaces Diagrama diseño de clases Carta de inicio Carta de presentación github 	Fechas de Aprobación 11/02/22 16/02/22 18/02/22 25/02/22 23/03/22 25/03/02 25/03/22 01/04/22	Aprobador(es) Edith Nancy Báez Pérez Diego Medellín Campos

2. Lecciones Aprendidas

Reflexión y listado de los aspectos que resultaron en los problemas principales que se enfrentaron durante el proyecto, así como su solución; además de los aspectos que representaron áreas de oportunidad o mejora en la ejecución del proyecto; Resumen de las principales decisiones tomadas y su impacto en el proyecto

- Organización:
 Realizando una asignación de las tareas.
- Falta de información:
 Se acudió con una experta en el tema para orientación.
- Administración:
 Se desglosaron las actividades realizadas para poder asignar fechas y llevar un mejor seguimiento de estas.
- Cooperación:
 Con el paso del tiempo los integrantes se iban conociendo, generando una sinergia en el equipo.
- Falta de software:
 Se recurrió con un informático dentro del centro de trabajo para que nos brindara la licencia del software a utilizar.

3. Autorizaciones El documento debe ser firmado y autorizado por el Patrocinador del Proyecto, el(los) representantes de la Alta Dirección y por el Líder del Proyecto.

El presente documento fue diseñado y es propiedad intelectual de Alpha Consultoría (Proyecto Alpha Consultoría SA de CV), basado en información propia, del Project Management Institute. Se otorga el uso de este documento, siempre y cuando se mencione la fuente. © 2005